

HUYỆN ỦY THUẬN NAM
BAN CHỈ ĐẠO XÓA NHÀ TẠM,
NHÀ DỘT NÁT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thuận Nam, ngày tháng 4 năm 2025

*
Số: -KH/BCĐ

KẾ HOẠCH
Phát động thi đua chiến dịch 90 ngày đêm hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn huyện Thuận Nam

Thực hiện Kế hoạch số 1227-KH/BCĐ ngày 21/3/2025 của Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà đột nát tỉnh về triển khai chiến dịch 90 ngày đêm hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và các tầng lớp Nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu “Xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà đột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới” trên địa bàn toàn huyện; tích cực hưởng ứng, triển khai, thực hiện Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà đột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động (*sau đây viết tắt là “Phong trào thi đua”*). Đồng thời, để Phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, đạt kết quả toàn diện trên địa bàn huyện,

Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà đột nát huyện ban hành Kế hoạch phát động thi đua chiến dịch 90 ngày đêm hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn huyện Thuận Nam (*viết tắt là chiến dịch*), với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn huyện trong thời gian thực hiện chiến dịch.
- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Yêu cầu

- Triển khai, hưởng ứng chiến dịch với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt từ huyện đến cơ sở nhằm góp phần huy động mọi nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà đột nát.
- Đảm bảo thực hiện đạt 100% chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà đột nát trong thời gian triển khai chiến dịch.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHIẾN DỊCH

- Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát đến toàn thể cán bộ, công chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện để tất cả người dân biết và hưởng ứng tham gia phong trào một cách tự giác, tự nguyện, khẩn trương.

- Tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, tuyên truyền phải đến được với người dân, cụ thể:

+ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện tăng thời lượng phát sóng, đăng nhiều tin bài tuyên truyền về chủ trương của Đảng trong việc triển khai thực hiện chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức và tạo dư luận ủng hộ việc thực hiện Chiến dịch.

+ Tuyên truyền các mô hình, cách làm hay ở các địa phương về thực hiện chiến dịch, để các địa phương trong huyện xem xét, nghiên cứu và vận dụng.

+ Các địa phương chỉ đạo bộ phận Văn hóa, thông tin thường xuyên tuyên truyền trên phương tiện truyền thanh về kết quả, tiến độ, các mô hình, cách làm hay trong thực hiện chiến dịch.

+ Xây dựng và cung cấp các tài liệu tuyên truyền về chiến dịch, phong trào để người dân giúp nhau trong thực hiện chiến dịch, như đóng góp ngày công, lương thực, vật liệu, nhường đất xây dựng nhà ở.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể cấp huyện như: Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh... chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia Chiến dịch.

III. Thời gian thực hiện chiến dịch

Chiến dịch được triển khai trong 90 ngày đêm, bắt đầu từ ngày 01/4/2025 đến hết ngày 30/6/2025. Với tình hình thực tế tại địa phương, phần đầu hoàn thành chiến dịch 90 ngày đêm đến hết ngày 30/5/2025.

IV. Công tác khen thưởng

1. Tiêu chuẩn khen thưởng (theo Kế hoạch số 179A/KH-UBND ngày 05/8/2024 của UBND huyện): Căn cứ thành tích trong tổ chức, thực hiện Phong trào thi đua, việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2. Hình thức khen thưởng: Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

3. Đối tượng khen thưởng:

a) Các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, UBND các xã, các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình tích cực tham gia, chung tay, đóng góp, hưởng ứng phong trào thi đua và chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện.

b) Cá nhân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả phong trào thi đua và chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện.

4. Số lượng khen thưởng: Không quá 05 tập thể và 05 cá nhân.

V. Phân công nhiệm vụ

1. Giao Phòng Nông nghiệp và Môi trường (*Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo*):

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện, báo cáo tiến độ, kết quả về Ban Chỉ đạo (*qua Văn phòng HĐND-UBND huyện*) hàng tuần và theo yêu cầu đột xuất kết quả triển khai thực hiện chiến dịch.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp hướng dẫn địa phương lập thủ tục giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ dân thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát, trường hợp đất để thực hiện xây dựng nhà ở chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản xác nhận phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng để làm nhà ở theo quy định để triển khai thực hiện góp phần hoàn thành chiến dịch.

- Chủ trì, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, tham mưu UBND huyện báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, Thường trực Huyện ủy theo thời gian quy định.

2. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị: Phối hợp với UBND các xã trong công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo mẫu hướng dẫn, bảo đảm chất lượng, tiêu chí 03 cứng “nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng” và bảo đảm tuyệt đối an toàn”.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch:

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện cung cấp danh sách cơ quan, doanh nghiệp đóng góp kinh phí, vật chất ủng hộ chương trình.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo phân bổ nguồn vốn triển khai thực hiện chiến dịch (*phần hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh*) cho các xã để tổ chức thực hiện.

4. Phòng Nội vụ: phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Môi trường (*Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo*), các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng đột xuất đối với tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp về công sức, kinh phí, vật chất thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

5. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Môi trường (*Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo*) tham mưu Ủy ban nhân dân huyện lịch kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện chiến dịch tại các địa phương;

6. Giao Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin: triển khai tuyên truyền Kế hoạch này; giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện tăng thời lượng phát sóng, đăng tin bài tuyên truyền về tiến độ, kết quả xóa nhà tạm, nhà dột

nát của các địa phương nhằm nâng cao nhận thức và tạo dư luận ủng hộ việc thực hiện Chiến dịch

7. Đề nghị Mặt trận và các đoàn thể huyện: Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ... tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Chiến dịch; tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện.

8. Đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng CKC Cà Ná, Đồn Biên phòng Phước Dinh tăng cường tuyên truyền trong lực lượng, tham gia ủng hộ kinh phí, vật chất, ngày công thực hiện chiến dịch.

9. Giao Bí thư các Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện chiến dịch đảm bảo tiến độ thực hiện các giai đoạn, cụ thể:

9.1. Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chiến dịch chia sẻ, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng thực hiện chiến dịch về đất, kinh phí, vật chất, ngày công.

9.2. Khẩn trương chỉ đạo triển khai, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, khối lượng công việc, cụ thể như sau:

a) Giai đoạn 1: Từ ngày 01/4/2025 đến hết ngày 30/4/2025: Tập trung hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa 214 căn nhà, cụ thể:

- Xã Phước Hà: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa 110 Căn nhà.
- Xã Nhị Hà: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa 27 Căn nhà.
- Xã Phước Ninh: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa 09 Căn nhà.
- Xã Phước Minh: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa 08 Căn nhà.
- Xã Cà Ná: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa 16 Căn nhà.
- Xã Phước Diêm: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa 24 Căn nhà.
- Xã Phước Dinh: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa 17 Căn nhà.
- Xã Phước Nam: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa 03 Căn nhà.

Xã Phước Nam, Phước Ninh, Phước Minh hoàn thành trong giai đoạn I.

b) Giai đoạn 2: Từ ngày 01/5/2025 đến hết ngày 30/5/2025: Tập trung hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa 80 căn nhà, cụ thể:

- Xã Phước Hà: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa 55 Căn nhà.
- Xã Nhị Hà: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa 05 Căn nhà.
- Xã Cà Ná: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa 05 Căn nhà.
- Xã Phước Diêm: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa 10 Căn nhà.
- Xã Phước Dinh: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa 05 Căn nhà.

Các địa phương còn lại hoàn thành trong giai đoạn II

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, Bí thư các Đảng ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện tốt chiến dịch./.

Nơi nhận:

- TT: HU; HĐND huyện (b/c),
- Ủy ban nhân dân huyện,
- UBMTTQVN huyện,
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- Thành viên HĐ.TĐKT huyện,
- Như mục V,
- Lưu: VT.

**T/M BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**

**CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Trương Xuân Vỹ**