
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND Thuận Nam, ngày        tháng 3 năm 2025 

 

KẾ HOẠCH 

Giải phóng mặt bằng dự án Đường nối cao tốc Bắc Nam với Quốc lộ 1 và 

Cảng biển tổng hợp Cà Ná, thành phần 2 (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng biển 

tổng hợp Cà Ná), xã Phước Minh và xã Phước Diêm, 

huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

 

Thực hiện (1) Thông báo số 53/TB-VPUB ngày 26/02/2025 của Văn 

phòng UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê 

Huyền tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai các dự án do Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông làm chủ đầu tư; (2) 

Thông báo số 1028-TB/HU ngày 13/02/2025 của Thường trực huyện ủy ý kiến 

chỉ đạo của Thường trực huyện ủy về dự dự án đường nối cao tốc Bắc-Nam 

đoạn từ Quốc lộ 1 với Cảng biển tổng hợp Cà Ná. 

Trên cơ sở đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tại Tờ trình số 

27/TTr-TTPTQĐ ngày 20/3/2025, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch 

giải phóng mặt bằng dự án Đường nối cao tốc Bắc Nam với Quốc lộ 1 và Cảng 

biển tổng hợp Cà Ná, thành phần 2 (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng biển tổng hợp 

Cà Ná), xã Phước Minh, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, 

như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại dự án Đường nối cao 

tốc với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná, thành phần 2 (đoạn từ Quốc 

lộ 1 đến cảng biển tổng hợp Cà Ná) đảm bảo thời gian hoàn thành dự án kịp 

tiến độ theo kế hoạch đề ra. Xác định từng công việc cụ thể, thời gian triển khai, 

thời gian hoàn thành, trách nhiệm của từng phòng, ban, đơn vị, địa phương và 

Nhà đầu tư,… từ đó phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, làm 

cơ sở để tăng cường giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn 

vị, UBND 02 xã. Phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dứt điểm 

dự án trong Quý II năm 2025. 

2. Yêu cầu 

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giải thích chính sách pháp luật 

về đất đai cho các hộ dân có đất bị thu hồi nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức 

về ý thức chấp hành pháp luật của người dân; kịp thời nắm bắt được tâm tư, 

nguyện vọng và những thắc mắc của người dân về việc thực hiện dự án Đường 

nối cao tốc với QL1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná, thành phần 2 (đoạn từ 
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Quốc lộ 1 đến cảng biển tổng hợp Cà Ná) về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư cho người có đất bị thu hồi. Từ đó, tạo được sự đồng thuận, thống nhất 

của các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng đất để triển khai thực hiện dự án đúng 

tiến độ và đúng pháp luật; 

Xác định được từng nội dung công việc, thời gian triển khai, thời gian 

hoàn thành, tiến độ thực hiện, trách nhiệm của từng phòng, ban, đơn vị, địa 

phương và Nhà đầu tư,… trong công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn 

vướng mắc để giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng của dự án. 

II. Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện  

Trên cơ sở Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 281/QĐ-

UBND ngày 19/02/2025 Phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, ghi 

nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án 

Đường nối từ cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná 

Thành phần đoạn từ Quốc lộ 1 đến Cảng biển tổng hợp Cà Ná. Ủy ban nhân dân 

huyện giao nhiệm vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau: 

III. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

1. Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện, Ủy ban nhân dân 02 xã Phước Minh, Phước Diêm: Nhiệm vụ chi tiết 

tại Phụ lục đính kèm. 

2. Ban Quản lý dự án ĐTXD và Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Thuận  

- Cử người đại diện phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Ủy 

ban nhân dân 02 xã Phước Minh, Phước Diêm để triển khai thực hiện nhiệm vụ 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng theo quy định 

- Đảm bảo hoặc tạm ứng đầy đủ, kịp thời kinh phí để chi trả tiền bồi 

thường, hỗ trợ và kinh phí cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư. 

- Phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện, Ủy ban nhân dân 02 xã Phước Minh, Phước Diêm trả lời và giải quyết 

các khiếu nại, kiến nghị, tố cáo liên quan đến dự án đầu tư. 

3. Phòng Tài chính-Kế hoạch 

- Kịp thời thẩm định phương án giá đất cụ thể và đưa ra họp Hội đồng 

thẩm định giá đất huyện theo đề nghị của Phòng Nông nghiệp và Môi trường; 

- Hướng dẫn Trung tâm Phát triển quỹ đất trong việc tham mưu kịp thời 

quyết định phân bổ kế hoạch vốn để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ 

gia đình và trong việc quyết toán chi phí tổ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án theo quy định. 

4. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

Có trách nhiệm xác định thiệt hại, mức bồi thường, hỗ trợ về nhà, nhà ở, 

công trình xây dựng,... và giải quyết những vướng mắc trong xác định mức bồi 

thường, thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc. 
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5. Thanh tra huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện giải quyết kịp thời, đúng 

pháp luật đơn thư khiếu nại của các hộ dân trong vùng dự án để đảm bảo thực 

hiện được chặt chẽ đúng pháp luật. 

6. Phòng Nội vụ: Thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi các phòng, 

ban, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND huyện chỉ 

đạo tại Kế hoạch này để xem xét, đánh giá thi đua khen thưởng gắn với việc 

thực hiện đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong tháng, quý, năm 

đối với tập thể, cá nhân có liên quan và báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND 

huyện xử lý trách nhiệm, xét thi đua khen thưởng người đứng đầu nếu không 

nghiêm túc thực hiện làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của huyện 

7. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Tăng cường theo dõi kết quả thực hiện của các đơn vị và phối hợp với 

các cơ quan kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện và có văn bản nhắc nhở báo cáo 

kết quả thực hiện nhiệm vụ với từng thời gian cụ thể theo Kế hoạch này. 

- Chủ động bố trí lịch để Lãnh đạo UBND huyện tổ chức họp nghe báo 

cáo kết quả, xử lý vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt 

bằng tại dự án và tổ chức kiểm tra thực tế tại một số khu vực còn vướng mắc; 

tham mưu UBND huyện các giải pháp chỉ đạo sau mỗi buổi kiểm tra, giám sát 

để đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. 

8. Các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã có liên quan phối hợp chặt chẽ 

với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Nhà đầu tư hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao, tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo hoàn thành dự án theo tiến độ trong kế 

hoạch. 

9. Đề nghị Tổ 2020 huyện ủy, Đảng ủy 02 xã Phước Minh, Phước Diêm, 

Mặt trận, Các đoàn thể 02 xã vào cuộc quyết liệt nhằm phát huy tối đa việc vận 

động, tuyên tuyền để người dân hiểu và đồng ý với chủ trương thu hồi, bồi 

thường, chấp hành bàn giao mặt bằng triển khai dự án theo Kế hoạch đề ra. 

IV. Chế độ thông tin, báo cáo 

1. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện làm đầu mối chủ trì phối hợp 

cùng các phòng, ban, đơn vị, UBND 02 xã Phước Minh, Phước Diêm và Nhà 

đầu tư định kỳ tổ chức cuộc họp giao ban 01 tuần/lần để đánh giá kết quả thực 

hiện theo Kế hoạch đã phê duyệt, báo cáo kết quả thực hiện của dự án, xác định 

từng nội dung công việc đã hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra, việc nào chưa 

thực hiện, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của từng phòng, ban, đơn vị, địa 

phương và Nhà đầu tư. 

2. Định kỳ 01 tháng/2 lần (vào đầu và giữa tháng) UBND huyện tổ chức 

cuộc họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện, xác định nội dung công việc đã 

hoàn thành, chưa hoàn thành theo kế hoạch, xác định nguyên nhân, trách nhiệm 

của từng từng phòng, ban, đơn vị, địa phương và Nhà đầu tư, tháo gỡ vướng 

mắc khó khăn trong quá trình thực hiện. 
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3. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, địa phương có liên quan, 

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 02 xã 

Phước Minh, Phước Diêm và đề nghị Ban QLDA ĐTXD và Phát triển quỹ đất 

tỉnh cùng nhau phối hợp chặt chẽ để tổ chức thực hiện các nội dung công việc 

nêu trên để triển khai dự án theo Kế hoạch đề ra.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp nội dung chưa rõ, có vướng 

mắc cần điều chỉnh Kế hoạch phải có văn bản báo cáo về Phòng Nông nghiệp và 

Môi trường tổng hợp, báo cáo, đề xuất, xin ý kiến Ủy ban nhân dân huyện xem 

xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- TT: Huyện ủy, HĐND huyện (Báo cáo); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ tỉnh; 

- Phòng: NNMT; KT,HT&ĐT; TCKH, NV; 

- Thanh Tra huyện; TTPTQĐ huyện; 

- Văn phòng ĐKĐĐ NT-CN Thuận Nam; 

- Đảng ủy, UBND 02 xã P.Minh, P.Diêm; 

- Lưu: VT, TTPTQĐ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Hòa 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phụ lục 

CÁC NHIỆM VỤ VỀ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC 

HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI CAO TỐC BẮC NAM VỚI QUỐC LỘ 1 VÀ 

CẢNG BIỂN TỔNG HỢP CÀ NÁ, THÀNH PHẦN 2 (ĐOẠN TỪ QUỐC 

LỘ 1 ĐẾN CẢNG BIỂN TỔNG HỢP CÀ NÁ), XÃ PHƯỚC MINH, XÃ 

PHƯỚC DIÊM, HUYỆN THUẬN NAM, TỈNH NINH THUẬN  

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày      tháng 3 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam) 

 

Nội dung 

nhiệm vụ 

Đơn vị thực hiện 

UBND xã 02 Phước Minh, 

Phước Diêm 

Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện 

Phòng Nông nghiệp 

và Môi trường 

1. Thông 

báo thu 

hồi đất; 

Hoàn 

thành 

trong 

tháng 

3/2025 

- Chủ trì, phối hợp với Ban QLDA 

ĐTXD và PTQĐ tỉnh (Chủ đầu 

tư), Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện (Trung tâm), Ban Quản lý 

các thôn triển khai Thông báo thu 

hồi đất đến từng người có đất thu 

hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan (nếu có) và 

Niêm yết công khai thông báo thu 

hồi đất và danh sách người có đất 

thu hồi tại trụ sở UBND xã, điểm 

sinh hoạt chung của khu dân cư 

các thôn trong suốt thời gian triển 

khai dự án (Theo điểm b, Khoản 2 

Điều 87 Luật Đất đai 2024). 

- Trường hợp không liên lạc, 

không gửi được thông báo thu hồi 

đất thì phải Thông báo trên một 

trong các báo hàng ngày của trung 

ương và cấp tỉnh trong 03 số liên 

tiếp và phát sóng trên đài phát 

thanh hoặc truyền hình của trung 

ương và cấp tỉnh 03 lần trong 03 

ngày liên tiếp; thông báo trên đài 

phát thanh xã, niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, điểm sinh hoạt chung 

của khu dân cư nơi có đất thu hồi, 

đăng tải lên Trang thông tin điện 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng 

Nông nghiệp và Môi trường 

(Phòng NN-MT), Văn phòng 

HĐND-UBND huyện tham 

mưu ban hành Thông báo thu 

hồi đất và Kế hoạch điều tra, 

khảo sát, đo đạc, kiểm đếm 

trong vòng 10 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ của Chủ 

đầu tư (Theo Khoản 1 Điều 28 

Nghị định số 102/2024) 

- Phối hợp với UBND 02 xã 

Phước Minh, Phước Diêm 

đăng Thông báo trên một 

trong các báo hàng ngày của 

trung ương và cấp tỉnh trong 

03 số liên tiếp và phát sóng 

trên đài phát thanh hoặc 

truyền hình của trung ương và 

cấp tỉnh 03 lần trong 03 ngày 

liên tiếp; niêm yết tại trụ sở 

UBND xã, điểm sinh hoạt 

chung của khu dân cư nơi có 

đất thu hồi, đăng tải lên Trang 

thông tin điện tử của UBND 

huyện trong suốt thời gian bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. 
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tử của UBND huyện trong suốt 

thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư (Theo tiết 2, điểm b, 

Khoản 2 Điều 87 Luật Đất đai 

2024) 

2. Điều 

tra, khảo 

sát, đo 

đạc, kiểm 

đếm. 

Hoàn 

thành 

trong 

tháng 

3/2025 

- Chủ động phối hợp với Trung 

tâm, Chủ đầu tư, Ban QL các thôn 

triển khai thực hiện Kế hoạch điều 

tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm 

(Theo điểm c, d Khoản 2 Điều 87 

Luật Đất đai 2024) hoàn thành 

trong thời gian dự kiến 15 ngày. 

- Trường hợp người có đất thu hồi 

không phối hợp trong việc điều 

tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì 

chủ trì phối hợp với Ủy ban 

MTTQ Việt Nam xã, cùng đoàn 

thể xã và Trung tâm tổ chức vận 

động, thuyết phục để tạo sự đồng 

thuận trong thực hiện. Việc tổ 

chức vận động, thuyết phục được 

tiến hành trong thời gian 15 ngày 

và phải được thể hiện bằng văn 

bản (Theo Điểm đ, Khoản 2 Điều 

87 Luật Đất đai 2024) 

- Chủ trì tổ chức họp xác định 

nguồn gốc đất thu hồi và tài sản 

gắn liền với đất thu hồi sau khi 

tiếp nhận đủ hồ sơ của Trung tâm 

đã gửi (Theo điểm c, Khoản 2 

Điều 87 Luật Đất đai 2024) và 

thời gian dự kiến trong khoản 14 

ngày làm việc. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban 

QLDA ĐTXD và PTQĐ tỉnh 

(Chủ đầu tư), UBND 02 xã 

Phước Minh, Phước Diêm 

Ban QL các thôn và người có 

đất thu hồi tiến hành Phát tờ 

khai, thu thập giấy tờ đất đai 

và thực hiện điều tra, khảo 

sát, ghi nhận hiện trạng, đo 

đạc, kiểm đếm, thống kê, 

phân loại diện tích đất thu hồi 

và tài sản gắn liền với đất thu 

hồi; xác định người có quyền 

lợi và nghĩa vụ liên quan; thu 

nhập từ việc sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất thu hồi, 

nguyện vọng tái định cư, 

chuyển đổi nghề (Theo điểm 

c, d Khoản 2 Điều 87 Luật 

Đất đai 2024) và hoàn thành 

trong thời gian dự kiến là 15 

ngày. Sau khi kiểm kê từng 

đợt, hàng tuần hoàn tất hồ sơ 

chuyển UBND xã xác định 

nguồn gốc đất theo quy định. 

- Chủ trì và phối hợp 

Trung tâm, UBND 

xã Phước Dinh tham 

mưu UBND huyện 

ban hành Quyết định 

kiểm đếm bắt buộc 

(Trong trường hợp 

đã tổ chức vận động, 

thuyết phục nhưng 

người có đất thu hồi 

không đồng ý). Sau 

10 ngày kể từ ngày 

kết thúc vận động, 

thuyết phục (Theo 

điểm đ, Khoản 2 

Điều 87 Luật Đất 

đai 2024) 

3. Lập, 

thẩm 

định, phê 

duyệt, 

công khai 

phương 

án bồi 

thường, 

hỗ trợ, tái 

định cư. 

Dự kiến 

trong 

tháng 

5/2025 

hoàn 

- Phối hợp với Trung tâm, Ban QL 

các thôn tổ chức niêm yết Phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

tại Trụ sở UBND xã, địa điểm 

sinh hoạt chung khu dân cư trong 

các thôn trong vòng 30 ngày 

(Theo điểm a, khoản 3 Điều 87 

Luật Đất đai 2024). 

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân 

không đổng ý Phương án bổi 

thường, hỗ trợ, tái định cư thì phối 

hợp với Trung tâm tổ chức đối 

thoại từng trường hợp trong vòng 

60 ngày kể từ ngày Trung tâm tổ 

chức lấy ý kiến (Theo tiết 3, điểm 

- Chủ trì và phối hợp với 

Phòng NN - MT, UBND 02 

xã Phước Minh, Phước Diêm 

lập dự thảo phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư 

(Theo điểm a, khoản 3 Điều 

87 Luật Đất đai 2024) thời 

gian dự kiến là 03 ngày hoàn 

thành. 

- Chủ trì và phối hợp với 

UBND 02 xã Phước Minh, 

Phước Diêm niêm yết công 

khai Phương án BT, HT, TĐC 

trong thời hạn 30 ngày (Theo 

điểm a, khoản 3 Điều 87 Luật 

- Chủ trì phối hợp 

với Trung tâm, 

UBND 02 xã Phước 

Minh, Phước Diêm, 

Văn phòng HĐND 

và UBND tiến hành 

thẩm định và trình 

Phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ và 

chi tiết đối với từng 

người có đất thu hồi. 

Trong vòng không 

quá 30 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

của Trung tâm 
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thành a, khoản 3 Điều 87 Luật Đất đai 

2024). 

Đất đai 2024). 

- Tổ chức lấy ý kiến Phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư đối với từng trường hợp có 

đất thu hồi, tài sản gắn liền 

với đất (Theo tiết 2, điểm a, 

Khoản 3 Điều 87 Luật Đất đai 

2024) thời gian dự kiến 01 

ngày. 

- Trường hợp hộ gia đình, cá 

nhân không đồng ý Phương 

án BT, HT, TĐC thì phối hợp 

với UBND 02 xã Phước 

Minh, Phước Diêm tổ chức 

đối thoại từng trường hợp 

Trong vòng 60 Ngày từ ngày 

tổ chức lấy ý kiến (Theo tiết 

3, điểm a, khoản 3 Điều 87 

Luật Đất đai 2024). 

- Phối hợp với Văn Phòng 

ĐKĐĐ Ninh Thuận-CN 

Thuận Nam trích lục các thửa 

đất thu hồi dự kiến thời gian 

05 ngày (Thực hiện song song 

trong thời gian niêm yết 

Phương án BT, HT, TĐC) 

chuyển (Theo khoản 

3 Điều 3 Nghị định 

số 88/2024) 

4. Thực 

hiện 

Phương 

án bồi 

thường, 

hỗ trợ, tái 

định cư. 

Dự kiến 

cuối tháng 

5/2025 

hoàn 

thành 

- Phối hợp Trung tâm niêm yết 

công khai Quyết định Phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư tại trụ sở UBND xã, địa 

điểm sinh hoạt chung khu dân cư 

trong các thôn trong suốt thời gian 

gian bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư (Theo điểm a, Khoản 4 Điều 87 

Luật Đất đai 2024). 

- Trường hợp người có đất thu hồi 

không đồng ý hoặc không phối 

hợp thì chủ trì, phối hợp với Ủy 

ban MTTQVN xã, Trung tâm tổ 

chức vận động thuyết phục để tạo 

sự đồng thuận trong thực hiện. 

Việc tổ chức vận động, thuyết 

phục được tiến hành trong thời 

gian 10 ngày và phải được thể 

hiện bằng văn bản (Theo điểm a, b 

khoản 6 Điều 87 Luật đất đai 

2024) 

- Chủ trì, phối hợp với UBND 

02 xã Phước Minh, Phước 

Diêm, Ban QL các thôn tiến 

hành niêm yết công khai 

Quyết định Phê duyệt phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư tại Trụ sở UBND xã, địa 

điểm sinh hoạt chung khu dân 

cư trong các thôn trong suốt 

thời gian gian bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư (Theo điểm a 

Khoản 4 Điều 87 Luật Đất đai 

2024). 

- Chủ động phối hợp với 

UBND 02 xã Phước Minh, 

Phước Diêm triển khai thực 

hiện Phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư chi tiết đến 

từng trường hợp có đất thu hồi 

và tài sản gắn liền với đất 

(Theo điểm b, c, khoản 4 Điều 

87 Luật Đất đai 2024) dự kiến 
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02 ngày hoàn thành. 

- Phối hợp với UBND 02 xã 

Phước Minh, Phước Diêm, 

Chủ đầu tư tiến hành chi trả 

tiền BT, HT, TĐC sau khi đã 

tiếp nhận kinh phí theo đề 

nghị (Thời gian đến khi chi 

trả hết tiền cho các hộ gia 

đình, cá nhân và tổ chức đã 

phê duyệt) 

5. Thực 

hiện 

Quyết 

định thu 

hồi đất. 

Dự kiến 

đầu tháng 

6/2025 

hoàn 

thành 

- Chủ động phối hợp với Trung 

tâm triển khai Quyết định thu hồi 

đất đến từng trường hợp có đất thu 

hồi. 

- Trường hợp người có đất thu 

hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất không bàn giao đất thì chủ 

trì, phối hợp với Ủy ban 

MTTQVN xã, Trung tâm tổ chức 

vận động thuyết phục để tạo sự 

đồng thuận trong thực hiện. Việc 

tổ chức vận động, thuyết phục 

được tiến hành trong thời gian 10 

ngày và phải được thể hiện bằng 

văn bản (Theo điểm b Khoản 7 

Điều 87 Luật Đất đai 2024). 

- Chủ động phối hợp với Chủ 

đầu tư, UBND 02 xã Phước 

Minh, Phước Diêm tiến hành 

triển khai Quyết định thu hồi 

đất đến từng trường hợp có 

đất thu hồi (Thời gian dự kiến 

02 ngày) 

- Chủ động phối hợp UBND 

02 xã Phước Minh, Phước 

Diêm tiến hành chi trả tiền 

khen thưởng cho các trường 

hợp ban giao mặt bằng đúng 

quy định (Dự kiến 02 ngày) 

- Chủ trì phối hợp 

với Trung tâm, Văn 

phòng HĐND - 

UBND tiến hành 

Tham mưu ban hành 

Quyết thu hồi đất. 

Trong 10 ngày (Theo 

khoản 5 Điều 87 

Luật Đất đai 2024) 

- Chủ động phối hợp 

vối Trung tâm, Văn 

phòng HĐND-

UBND thẩm định và 

trình phê duyệt Kinh 

phí khen thưởng bàn 

giao mặt bằng đúng 

thời hạng. Sau 10 

ngày kể từ ngày 

người có đất thu hồi 

nhận được phương 

án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư và 

bàn giao mặt bằng 

(Theo Điều 19 Quyết 

định số 99/2024 của 

UBND tỉnh Ninh 

Thuận) 

6. Bàn giao 

quỹ đất đã 

thu hồi cho 

nhà đầu tư 

Dự kiến 

trong 6/2025 

hoàn thành 

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm 

Phát triển quỹ đất quản lý quỹ đất 

đã thu hồi đến khi chủ đẩu tư hoàn 

thành thủ tục giao đất (Theo 

khoản 5 điều 86 Luật Đất đai 

2024) 

- Chủ động hoàn thiện Báo 

cáo GPMB đối với các tường 

hợp đã nhận tiền bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư và bàn giao 

đất ngoài thực địa. 

- Phối hợp với Chủ đầu tư, Sở 

Nông nghiệp và Môi trường, 

Văn Phòng ĐKĐĐ Ninh 

Thuận thẩm định và hoàn tất 

thủ tục giao đất theo quy định  
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